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De regionale hubstrategie 
De regionale hubstrategie is onderdeel van het Multimodaal Toekomstbeeld MRA 2040.  In de 
hubstrategie is beschreven dat hubs bijdragen bij aan het leefbaar houden van onze steden, aan 
reductie van het aantal autokilometers en daarmee aan lagere emissies en betere doorstroming op 
het wegennet. De mobiliteitstransitie (afremmen en spreiden van de mobiliteitsgroei) is een 
belangrijke voorwaarde voor een succesvolle hubstrategie. Het is wenselijk dat naast bezoekers 
ook forenzen gebruik gaan maken van hubs. Een succesvolle hubstrategie zet per corridor in op 
twee locaties die kansrijk zijn; dichtbij en verder van de stad/steden.  
Ook is geconcludeerd dat een succesvolle ontwikkeling van hublocaties vraagt om regionale 
afstemming. In juni 2020 is, nav een studie van Muconsult naar een P+R strategie in de MRA, ook 
al geadviseerd een regionale werkgroep op te richten. Onder het MTB is deze regionale werkgroep 
dan ook van start gegaan. In deze memo wordt de aanpak beschreven, lessen daaruit getrokken 
en aanbevelingen gedaan voor het vervolg.  
 
Aanpak 2022 
Het DO Mobiliteit heeft februari 2022 ingestemd met de voorgestelde aanpak voor de 
hubstrategie. Hierin is opgenomen dat de meest kansrijke hublocaties worden uitgewerkt. 
Onderdeel van de locatie-uitwerkingen is een verdere uitwerking van de opgaven en mogelijke 
maatregelen hiervoor. Belangrijk onderdeel hiervan is een minimale of kleine variant, die (partijen 
in) de MRA met elkaar kunnen bekostigen, zodat de MRA niet afhankelijk is van een onzekere 
bijdrage van het Rijk. Indien het Rijk meer financiële mogelijkheden krijgt voor regionale hubs, 
kunnen de maatregelen opgeschaald worden. Ook wordt een gezamenlijk aanvraag voor de 
Uitvoeringsagenda gedaan.  
Vanuit de kansrijke hublocaties wordt de strategie geconcretiseerd, omdat onderwerpen als 
tarifering, uitstraling en bekostiging onderdeel zijn van een locatievoorstel.  
 
Door voor elke locatie ook in te zetten op kleine maatregelen, wordt de kans groter om tot 
realisatie te komen en zo eerste resultaten buiten te hebben. Dit betekent wel dat voor de 
financiering van de maatregelen, hoe klein ook, nog afspraken gemaakt moeten worden. De 
locatie-uitwerkingen zullen zich dan ook in de praktijk moeten bewijzen. 
De locatie-uitwerkingen worden getrokken door een van de deelnemende partijen in de regionale 
werkgroep. Verschillende deelnemers brengen een locatie in of zijn trekker van een locatie-
uitwerking.  
In de regionale werkgroep wordt de voortgang besproken, ervaringen uitgewisseld en dilemma’s 
gedeeld. Door geleerde lessen en de aanpak met elkaar te delen wordt het lerend vermogen 
vergroot bij de realisatie van hubs in de MRA. 
 
Naast de locatie-uitwerkingen is vanuit de hubstrategie ook deelgenomen aan het MTB en de 
brede werkgroep hiervoor. 
 



 
Figuur 1: kansrijke hublocaties uit de regionale hubstrategie in 2 ringen rondom Amsterdam 

 
Stand van zaken locatie-uitwerkingen 
In 2022 is gestart met verschillende locatie-uitwerkingen. Gestart is met de locaties waar het 
meeste draagvlak voor is en waar vaak al de planvorming is gestart. Hieronder volgt van elke 
locatie een korte stand van zaken. Hierbij is gebruik gemaakt van de inventarisatie van de 
verschillende hubs uit het voorjaar 2022 met de opgave en mogelijke maatregelen. 
 
 Lelystad Zuid: Quick Scan naar mogelijk lange termijn ontwikkeling voor de ontsluiting van 

Warande, een nieuwe wijk met ruim 10.000 woningen met een nieuw treinstation Lelystad 
Zuid. Najaar 2022 wordt een eerste indicatie van de kosten verwacht.  

 Almere ’t Oor: ligt tussen Almere Stad en Haven, langs de A6 en sluit aan op lokaal en 
regionaal openbaar (bus)vervoer. Wordt nu vooral door inwoners Almere gebruikt die met bus 
verder reizen. Kan hiernaast mogelijk autoverkeer in de oostflank MRA afvangen en op 
langere termijn wellicht ook mogelijkheden bieden voor bezoekers van de Almeerse 
binnenstad. Het busstation wordt overkapt in 2023. Hierna worden ook looproutes verbeterd. 
Tijdens de Floriade zijn 10 laadpalen (blijvend) neergezet. 

 Muiden: potentiele locatie naast A1 en met goede verbindingen naar Amsterdam Zuid, 
Zuidoost en Amstel. Op fietsafstand van Weespersluis en De Krijgsman in Muiden, waar 
gezamenlijk 4.000 woningen worden gebouwd. Variantenstudie in concept gereed. Gaat om 
verbetering en uitbreiding van bushaltes, fietsparkeren en mogelijk ook de auto. 
Kentekenonderzoek wordt zomer 2022 afgerond om beter beeld te hebben van gebruikers. 
Mogelijk vervolg mede afhankelijk van provinciale verkiezingen maart 2023.   

 Holendrecht: Vanuit mobiliteit en stedenbouwkundige inpassing worden verschillende 
mogelijke plekken in Amsterdam Zuidoost anders beoordeeld. Arcadis voert daarom een 
locatiestudie uit, waarbij diverse locaties in Zuidoost worden vergeleken op zowel mobiliteit 
als op stedenbouw. Doel is te komen tot een gezamenlijke voorkeurslocatie.  



 Breukelen: is een potentiele plek voor zowel Utrecht als Amsterdam. De P+R wordt op korte 
termijn uitgebreid van 700 naar 900 plekken door de Provincie Utrecht. Hiernaast loopt een 
strategische verkenning naar de lange(re) termijn.  

 Nieuw-Vennep: locatie langs A4 en voor ontsluiten nieuwe gebiedsontwikkelingen Nieuw-
Vennep, -West en Lisserbroek. P+R wordt uitgebreid van 400 naar 700 plekken door een 
parkeerdek te bouwen. Hierboven komt een zonnecarport.  Update raming en dekking 
rondom eind 2022/begin 2023.  

 Hoofddorp Schiphol Trade Park: préverkenning in de vorm van een scenariostudie naar een 
grote mobiliteitshub met 5.000 tot 10.000 parkeerplaatsen bij doortrekken Noord/Zuidlijn 
naar Schiphol en Hoofddorp. Bedoeld voor bewoners Haarlemmermeer, bezoekers regio 
Amsterdam, passagiers Schiphol en bezoekers evenementen (Park 21). Wordt verbreed 
binnen Haarlemmermeer.  

 Schiphol Noord: eerst verkennend gesprek met Schiphol is geweest. Voor korte termijn leken 
mogelijkheden voor dubbelgebruik parkeerplaatsen rondom busstation Schiphol Noord (P4 en 
P44). Inmiddels zijn deze plaatsen volledig bezet. Mogelijk bestaan er op termijn kansen om 
bestaande plekken voor (vliegend) personeel efficiënter te gebruiken.  

 Halfweg-Zwanenburg: najaar 2022 wordt de parkeerdruk van de P+R gemonitord. Indien 
gewenst kan medio 2023 betaald parkeren worden ingevoerd om huidige parkeerdruk te 
reguleren. Tevens verkennen van uitbreiding parkeercapaciteit. Gaat om aanleg van een 
parkeerdek om daarmee uit te breiden van 150 naar 300 parkeerplaatsen. Halfweg-
Zwanenburg vormt ook mogelijk alternatief voor Amsterdam Sloterdijk.  

 Uitgeest: Uitgeest heeft in 2020 een laatste uitbreiding gehad van 30 parkeerplekken, maar er 
zijn vooralsnog geen plannen voor verdere uitbreiding. Op basis van prognose op termijn hier 
een tekort aan P+R. Uitgeest heeft nu al een redelijke regiofunctie, die daarmee uitgebreid 
kan worden.  

 Alkmaar Noord: gaat om op te starten verkennend onderzoek naar kansrijkheid van een 
regionale hub hier en de relatie met stationsgebied Heerhugowaard. Wordt mogelijk vanuit de 
Zaancorridor opgepakt.  

 Purmerend: Arcadis voert een locatiestudie uit naar 3 mogelijke locaties in Purmerend. 
Onderdeel van de studie is ook de samenhang met Hoorn  

 Hoorn: hub maakt deel uit van stationsontwikkeling Hoorn. Vanuit de regio West-Friesland 
wordt met de auto naar Hoorn gereisd om vervolgens met de trein naar Amsterdam te reizen. 
Ook toevoegen 1.000 woningen. De hub komt in een multifunctoneel gebouw met wonen en 
mogelijk werken. In de hub komt ruimte voor fietsparkeren en minimaal 1050 parkeerplaatsen 
voor bezoekers (ca. 2/3e) en forensen (ca. 1/3e deel). Globale planning: start uitvoering 2023, 
gereed 2028.  

 
Geleerde lessen 
Op basis van de locatie-uitwerkingen, de regionale werkgroepen en de brede werkgroep voor het 
MTB zijn een aantal lessen te trekken. Deze zijn hieronder weergegeven.  
 
1. Ontwikkel 1 of 2 regionale hubs per corridor is een richtlijn of advies 

In de brede werkgroep voor het MTB (10 mei 2022) bestonden vragen over het aantal hubs per 
corridor en de mogelijke overlap tussen verschillende hubs. Het advies om 1 of 2 regionale 
hubs per corridor te ontwikkelen moet niet te absoluut genomen worden. In de regionale 
hubstrategie komt dan ook naar voren om per corridor in te zetten op twee kansrijke locaties, 
dichtbij en verder van de steden. In corridors waar de stromen minder groot zijn of waar 
vanwege de ligging minder goed een hub dichterbij en verder van de steden mogelijk is, kan 



mogelijk ook één hub volstaan. Zo wordt in de hubstudie voor Purmerend onderzocht in 
hoeverre er overlap is met de potentiele hub in Hoorn.  
 

2. Hubs dragen bij aan meerdere doelen en hebben meerdere doelgroepen 
In de locatie-uitwerkingen komt naar voren dat de regionale hubs bijdragen aan het ontlasten 
van het hoofd- of regionale wegennet en het bieden van alternatieve manier van reizen. Ook is 
te zien dat veel hubs tegelijkertijd gebruikt worden als wijkhub voor gebiedsontwikkeling en 
dat hubs bijdragen aan klimaatdoelen door minder gereden kilometers.  
Vanuit de regionale hubstrategie wordt gekeken naar regionale en wat grotere hubs gericht 
op de auto. Mede doordat hubs vaak ook aan een woningbouwontwikkeling gekoppeld zijn, 
hebben hubs vaak tegelijkertijd een meer lokale functie. Voor deze lokale functie is met name 
ook de fiets een belangrijke vervoerwijze. Voor de P+R Muiden wordt op dit moment 
kentekenonderzoek uitgevoerd om de verhouding tussen het regionale en meer lokale 
gebruik beter in beeld te krijgen.  

 
3. De potentiele capaciteit wordt onvoldoende gehaald 

Vanuit het verbeteren van bestaande plekken gaat het in de locatie-uitwerkingen vaak om een 
groei van enkele honderden P+R-plekken. In de regionale hubstrategie wordt echter op een 
aantal corridors een potentie geconstateerd van enkele duizenden plekken per hub.  

 
4. Investering en exploitatie zijn nog nauwelijks aan bod gekomen 

In de locatie-uitwerkingen zijn vragen over investering en exploitatie nog nauwelijks aan bod 
gekomen. Dit is mede te verklaren doordat bekend is dat bestaande P+R’s hoogstens 
kostenneutraal te exploiteren zijn, maar dat er vaak geld bij moet en dat budgetten ook bij 
overheidspartijen onder druk staan. In de aanpak voor 2022 is beschreven dat de locatie-
uitwerkingen zich op het gebied van investering en exploitatie in de praktijk moeten bewijzen. 
Doordat deze onderwerpen nog niet aan de orde zijn gekomen, hebben de regionale hubs zich 
ook nog niet op dit vlak kunnen bewijzen. Wel geldt dat in de hubstrategie van de provincie 
Noord-Holland extra aandacht wordt besteed aan governance en exploitatiemodellen.  

 
Aanbevelingen 
Op basis van de geleerde lessen worden de volgende aanbevelingen gedaan voor de regionale 
hubstrategie 
 
1. Kijk ook naar lokale functie van een regionale hub 

Regionale hubs hebben vaak ook een functie voor de directe omgeving en 
woningbouwplannen hier. Neem deze meer lokale functie mee bij de ontwikkeling van 
regionale hubs en houd hiermee rekening bij de voorzieningen en de vervoerwijzen die een 
plek krijgen op de hub.  
 

2. Ga door met locatie-uitwerkingen 
In de locatie-uitwerkingen komen vanuit het verbeteren van het bestaande interessante 
vragen aan bod, zoals de doelgroepen van een hub, de overlap met andere hubs en later in 
planvorming oom investering en exploitatie. Zet deze locatie-uitwerkingen die leiden tot 
verbeteringen op kortere termijn dan ook door.  

 
3. Doe onderzoek naar grotere hubs op langetermijn 

Vanuit het bestaande verbeteren en uitbreiden wordt de potentiele capaciteit van regionale 
hubs uit de regionale hubstrategie niet gehaald. Het advies is dan ook om een onderzoek te 



starten naar enkele grote regionale hubs, op enige afstand van Amsterdam op lange termijn. 
Wat zijn geschikte plekken hiervoor, wat is de plek in de ketenreis en welke voorzieningen zijn 
nodig en mogelijk? Kijk hierin ook vroegtijdig naar de exploitatie en verschillende modellen 
hiervoor en toets de hypothese en de voorwaarden hiervoor dat grotere hubs vanwege de 
grotere massa en schaalvoordelen, een betere exploitatie kunnen genereren.   


